

Chantier N°4567 - Chantier démo

ÉTAPE: 4 - Check-up non retour



1 - Planification

Date de planification : 09 / 02 / 2017

2 - Contenu

2.1 - Contraintes du client sur chemin critique

Cautions bancaires transmises au client: Attestations d assurances transmises: Avis d ouverture de chantier envoyé: [Avis ouverture de chantier](#)

Envoi courrier demande de garanties(marché privé): S.O.

Commentaires contraintes client / chemin critique: Reste à transmettre les attestations d'assurance

2.2 - Avancement des études de synthèse d exécution

Planning d études détaillé: -

Contraintes identifiées par BE structure: [Liste des contraintes](#)

Commentaires sur études de synthèse exécution:

2.3 - Démarche Orchestra

Grue à tour > 6 mois : prev 1j de maintenance: S.O.

Conditions saisonnières: S.O.

Travail en poste - poste décalés - Tvx nuit/WE: S.O.

Commentaires sur Planning Exe GO/Tranchée: Pas de GAT

2.4 - Moyens humains,réunions des compétences

Habilitations / Autorisations / Qualifications: OK

Formations à prévoir:

Commentaires sur compétences et aptitudes: Formations programmées

2.5 - Grandes Options, matériel, coffrage et blindage

Présentation sommaire des options: Analyse financière des options:

Note d'hypothèse méthodes:

Nombre de modes opératoires restant à réaliser: 4

Nombre de modes opératoires total: 12

3 - Documents joints



Documents joints (en rouge les documents **OBLIGATOIRES** pour validation)

CR réunion Check-up : Document_Test_Interface_Lisanet2_8.pdf

Autre document :

4 - Commentaires

Commentaires : Budget à valider sous 15 jours

5 - Validation

Date de réalisation : 09 / 02 / 2017