

Présentation d'une étape « re-planifiable »

Méthodes et organisation

Optimisation des moyens - Modes constructifs

N°	Étape	État - Commentaires - Contenu	Fichiers joints	
3.1	Validation modes constructifs	   Réalisé le 07/05/2017 - Planifié au 02/05/2017 Réalisé avec 5 jours de retard	Document_Test_Interface_QUA...	  Dernière mise à jour le 12/06/2017 par Vincent VILLE
3.2	Planification suivante de Validation modes constructifs	  Planifié pour le 17/06/2017 Dans 5 jours		 

 Historique & planification de l'étape Modes constructifs

Présentation de la dernière étape validée et de la prochaine étape planifiée

Accès à l'historique et à la planification complète de l'étape



Chantier Chantier démo
Historique et planification de l'étape N° VALIDATION MODES CONSTRUCTIFS

Historique

Validation modes constructifs - N° 1



Réalisé le 07/05/2017. Planifié au 02/05/2017. Réalisé avec 5 jours de retard

Contenu

1 - Revue documentaire

Revue des documents d'études:



Liste de diffusion des documents

Documents joints



Documents joints

Autre document : Document_Test_Interface_QUALIFICATION_DR-TP-HYDRAU-OUEST.pdf

Autre document :

Autre document :

Autre document :

Autre document :

Commentaires

Commentaires : zetrzefqdg q

Planification

Validation modes constructifs - N° 2



Planifié pour le 17/06/2017. Dans 5 jours

Validation modes constructifs - N° 3



Planifié pour le 12/09/2017. Dans 92 jours