

Indicateurs du projet N° 1222 - Chantier DEMO

Chantier en cours

Agence Est 1

Valeurs indicateurs du projet

Etat au regard de la cible

N°	Indicateur	Valeur	Cible	Etat
1	Délai de réalisation du point zéro	35 Jours	≤ 15 Jours	●
2	Ecart marge nette étude vs dernier budget recalé	1,5 %	≥ 1 %	●
3	Nombre de jours ouverts de préparation	54 Jours	≥ 40 Jours	●
4	Planning de lancement réalisé	oui		●
5	Relevés de décision sur chaque étape	58 %	≥ 100 %	●
6	Nombre FNC	0,8 / mois Juin 2017	≥ 1 / mois	●
7	Labelisation Attitude Environnement	oui Juin 2017		●